

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Карибов А.Ш.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Омарова У.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		
Администратор регионального проекта	Кудаев Т.М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	7,05	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0500	16,2500	20,5400	20,5400	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,00	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования				1						0	0	0			

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
1.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	2	3	5	7	7	-	-	800x600 Создание к концу 2019 года за счет федеральной поддержки не менее 20 центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.</p> <p>Normal 0 false false false RU X-NONE</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-paragraph-margin:0cm; mso-paragraph-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman CYR","serif"; mso-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																bidifont-family:"Times New Roman";}	
2	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
2.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	102	102	247	319	319	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															образования, обеспечиваемой в том числе функционир ованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды. Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально- технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательн ых и профессиональных образовательных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	организаций в целях обеспечения условий для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отбора в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Республика
Дагестан)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения	https://portal.ed.gov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	02	04	Гусейнов И.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Кудаев Т.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гусейнов И.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	04	Гусейнов И.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	01	03	Кудаев Т.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Кудаев Т.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Кудаев Т.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кудаев Т.М.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Кудаев Т.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.	800х600 Создание к концу 2019 года за счет федеральной поддержки не менее 20 центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет	https://portal.eskigov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>региональных средств. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE</p> <p>MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman CYR","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}</p>	
2.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Багомаев А.А.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	15	Взаимосвязь с иными результатами и	Багомаев А.А.		https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	11	13	Кудаев Т.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Кудаев Т.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
2.1.6	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "Ит-куб""	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
2.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования детей "Ит-куб""	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/
2.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования "ИТ-куб" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Вычужанина Л.И.		https://portal.e-skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.9	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выявления показателей создания и функционирования центра цифрового образования "Ит-куб""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.11	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выявления показателей создания и функционирования центра цифрового образования "ИТ-куб""	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Вычужанина Л.И.		https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	06	10	Гусейнов И.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гусейнов И.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.14	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кудаев Т.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
2.1.15	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/
2.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
2.1.17	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кудаев Т.М.		https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.21	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		https://portal.eskigov.ru/fgis/

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10
2	Администратор регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		20
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусейнов И. М.	Начальник отдела сопровождения информационных технологий ГКУ РД "ИАЦ"		20
5	Участник регионального проекта	Калмыкова Л. П.	начальник отдела развития дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		10
6	Участник регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10
7	Участник регионального проекта	Шабанова Л. Ю.	Начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан		10

8	Участник регионального проекта	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		20
9	Участник регионального проекта	Гусейнов И. М.	Начальник отдела сопровождения информационных технологий ГКУ РД "ИАЦ"		20
10	Участник регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		20
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусейнов И. М.	Начальник отдела сопровождения информационных технологий ГКУ РД "ИАЦ"		20
12	Участник регионального проекта	Багомаев А. А.	Директор ГБУ РД «Малая академия наук»		10
13	Участник регионального проекта	Калмыкова Л. П.	начальник отдела развития дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		10
14	Участник регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10
15	Участник регионального проекта	Шабанова Л. Ю.	Начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан		10
16	Участник регионального проекта	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		20

17	Участник регионального проекта	Гусейнов И. М.	Начальник отдела сопровождения информационных технологий		20
			ГКУ РД "ИАЦ"		
18	Участник регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		20