

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровые технологии (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Снегирев С.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Магомедов Б.А.	И.о первого заместителя министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017- 2022 годы"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан"	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения																
1.1	Реализованы проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в Республике Дагестан	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2019	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Разработка и утверждение НПА. Сформирована единая геоинформационная система Республики Дагестан.	Оказание услуг (выполнение работ)	
2	Получение компаниями, разрабатывающими или внедряющими отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящимися на территории Республики Дагестан, государственной поддержки из средств федерального бюджета																
2.1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Формирование реестра компаний. Проведение информационной кампании.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных от-борах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта																
2.2	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Формирование реестра компаний. 2. Проведение информационной кампании.	Оказание услуг (выполнение работ)	



## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровые технологии» (далее – региональный проект) является одним из 6 региональных проектов, включенных в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ключевая цель проекта – обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на региональном рынке.

Основными задачами являются:

- реализация проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, в Республике Дагестан;

- обеспечение информационного сопровождения хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Данные задачи являются системообразующими, в связи с тем, что сегодня скорость технологического развития государств и их перехода на цифровую экономику становится определяющим фактором лидерства на международном рынке, как в сфере информационных технологий, так и в классических отраслях экономики.

Республика Дагестан участвует в реализации данных мероприятий федерального проекта путем: 1) организации первой очереди отбора региональных проектов, по заданным критериям и представления списка региональных компаний/проектов-победителей в Минкомсвязь России;

2) оказания содействия в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории субъекта;

3) оказания содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории республики;

4) оказания содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории республики.-

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые технологии (Республика Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения							
1.1	Результат "Реализованы проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в Республике Дагестан"	31.12.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Разработка и утверждение НПА. Сформирована единая геоинформационная система Республики Дагестан.	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Снегирев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2	Получение компаниями, разрабатывающими или внедряющими отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящимися на территории Республики Дагестан, государственной поддержки из средств федерального бюджета							
2.1	Результат "Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Формирование реестра компаний. Проведение информационной кампании.	-
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Снегирев С.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		
2.2	Результат "Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Республики Дагестан"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	1. Формирование реестра компаний. 2. Проведение информационной кампании.	-
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	03	Снегирев С.В.		-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
2	Администратор регионального проекта	Магомедов Б. А.	И.о первого заместителя министра		20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Обеспечено информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Реализованы проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в Республике Дагестан					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Реализованы проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в Республике Дагестан					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных от-борах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20

Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Республики Дагестан

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
---	--	----------------	---------	--	----