

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Снегирев С.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Магомедов Б.А.	И.о первого заместителя министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечение преимущественной маршрутизации интернет-трафика органов исполнительной власти Республики Дагестан через российский сегмент сети «Интернет» (RSNet)																
1.1	Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Обеспечена преимущественная маршрутизация интернет-трафика органов исполнительной власти Республики Дагестан через российский сегмент сети «Интернет» (RSNet)	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры																
2.1	Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального															инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	бюджета															федерального бюджета	
3	Проведение мониторинга использования органами власти Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования																
3.1	Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	Оказание услуг (выполнение работ)	
4	Проведение анализа средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан																
4.1	Проведен анализ	-	УСЛ	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Проведен анализ	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан		ЕД		0												средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан	услуг (выполнение работ)
5	Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами власти Республики Дагестан																	
5.1	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечена работа информационных ресурсов органов власти Республики Дагестан в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																взаимодействии между собой, гражданами и организациями	
6	Получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра																
6.1	Получены сертификаты безопасности национального удостоверяющего центра	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Органами власти Республики Дагестан получены сертификаты безопасности для информационных ресурсов	Оказание услуг (выполнение работ)	

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение целей федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации в условиях цифровой экономики, что предполагает обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на всех уровнях информационного пространства.

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию 3-х ключевых направлений:

- повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования;
- увеличение количества специалистов информационной безопасности и защите информации в органах власти Республики Дагестан;
- поддержка отечественных разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере информационной безопасности.

Началу реализации регионального проекта «Информационная безопасность» предшествовал указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная безопасность», а также выполнение в 2018 году комплекса мероприятий, предусматривающих:

- проведение комплексного анализа мировых тенденций развития информационных технологий в области информационной безопасности, определение показателей развития информационно-телекоммуникационных технологий, включая их целевые значения;
- проведение комплексного анализа и оценки потенциальных уязвимостей, угроз и рисков информационной безопасности, характерных для систем, реализованных на технологиях облачных, туманных, квантовых, виртуальных, искусственного интеллекта и дополненной реальности, технологий распределенного реестра, а также сравнительная оценка экономического эффекта от внедрения облачных, туманных, квантовых технологий, систем виртуальной и дополненной реальности, технологий распределенного реестра и технологий искусственного интеллекта;
- проведение анализа устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования единой сети электросвязи, а также элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России;
- подготовку дорожной карты разработки стандартов обеспечения информационной безопасности;
- разработку концепции, определяющей приоритетные направления разработки отечественного общесистемного и прикладного программного обеспечения, включая вопросы совместимости;
- разработку требований по использованию преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Республика
Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение преимущественной маршрутизации интернет-трафика органов исполнительной власти Республики Дагестан через российский сегмент сети «Интернет» (RSNet)							
1.1	Результат "Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Обеспечена преимущественная маршрутизация интернет-трафика органов исполнительной власти Республики Дагестан через российский сегмент сети «Интернет» (RSNet)	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		-
			31.12.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		
2	Повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры							
2.1	Результат "Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета	-
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Снегирев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		
2.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Снегирев С.В.		
3	Проведение мониторинга использования органами власти Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования							
3.1	Результат "Проводится мониторинг использования органами	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Снегирев С.В.	Проводится мониторинг использования органами	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		
4	Проведение анализа средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан							
4.1	Результат "Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан	-
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Снегирев С.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
4.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		
5	Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами власти Республики Дагестан							
5.1	Результат "Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Обеспечена работа информационных ресурсов органов власти Республики Дагестан в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между собой, гражданами и организациями	-
5.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Снегирев С.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
5.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		
6	Получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра							
6.1	Результат "Получены сертификаты безопасности национального удостоверяющего центра"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Органами власти Республики Дагестан получены сертификаты безопасности для информационных ресурсов	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
6.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		-
6.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
2	Администратор регионального проекта	Магомедов Б. А.	И.о первого заместителя министра		20
Проведен анализ элементов действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» в органах исполнительной власти Республики Дагестан, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Обеспечено содействие использованию отечественного антивирусного программного обеспечения органами исполнительной власти и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Уровень информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Проводится мониторинг использования органами исполнительной власти и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Получены сертификаты безопасности национального удостоверяющего центра					

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20
Проведен анализ средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		20