

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Карибов А.Ш.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Бутаева З.А.	Министр		
Администратор регионального проекта	Гаджиев М.Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Культура и искусство"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	3,00	01.01.2018	0,0000	10,0000	14,0000	16,0000	20,0000	20,0000	24,0000	-	-	-	
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	16,00	01.01.2018	0,0000	22,0000	28,0000	41,0000	53,0000	64,0000	64,0000	-	-	АИС "Статистическая отчетность отрасли"	

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	16,000 0	16,000 0	16,0000

1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	28,000 0	28,000 0	28,000 0	28,000 0	28,000 0	28,000 0	28,000 0	28,000 0	28,000 0	28,000 0	35,000 0	41,000 0	41,0000
------	--	----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	ЕД	26	31.12.2020	-	-	-	36	44	50	-	-	-	К 2023 году будут построены (реконструированы ) или капитально отремонтированы 50 культурно-досуговых учреждения в сельской местности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

1.2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	3	-	-	-	-	-	В 2021 году в Республике Дагестан будет построено три культурно-досуговых учреждения. Реконструкция и	Строительство (реконструкция, техническое перевоор
-----	--	---	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: - развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы; - повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей	ужение, приобретение) объекта недвижимого имущества

															сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.	
1.3	Построены центры	-	ЕД	0	31.12.202	-	-	-	0	1	1	-	-	-	В 2022 году по	Строител

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог				0										типовому проекту Минкультуры России в Республике Дагестан в городском округе «город Кизляр» будет построен Центр культурного	ьство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта

															<p>развития. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек.</p>	недвижимого имущества
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным	

															требованиям. Получено заключение стройнадзора, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости)	
1.4	Оснащены образовательные учреждения в сфере	-	ЕД	4	31.12.2020	-	-	-	-	8	-	12	-	-	С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных	Приобретение товаров,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог														инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 12 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских	работ, услуг	

															музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ). Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10 % за счет расширения перечня	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.		



1.5	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	2	2	2	-	-	-	К 2023 году будет создано 2 модельные муниципальные библиотеки. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															млн. рублей (из федерального бюджета).		

1.6	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	-	-	-	Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом). В Республике Дагестан планируется строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка», в г. Махачкале.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	2	4	9	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано	Строительство (реконструкция, техническое

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

	детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог														670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление. В Республике	кое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																Дагестан к концу 2024 года будут капитально отремонтированы 9 детских школ искусств по видам искусств.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							

1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	23 887,37	0,00	23 887,37	0,00	23 887,37	71 662,11
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	23 887,37	0,00	23 887,37	0,00	23 887,37	71 662,11
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	23 887,37	0,00	23 887,37	0,00	23 887,37	71 662,11
1.1.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	23 887,37	0,00	23 887,37	47 774,74
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	52 525,25	94 545,45	0,00	0,00	147 070,70
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	52 525,25	94 545,45	0,00	0,00	147 070,70
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	52 525,25	94 545,45	0,00	0,00	147 070,70
1.2.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	52 525,25	94 545,45	0,00	0,00	147 070,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1 .4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	52 525,25	94 545,45	0,00	0,00	147 070,70
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	52 525,25	94 545,45	0,00	0,00	147 070,70

1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	85 273,70	126 936,40	622 440,60	0,00	0,00	834 650,70
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	85 273,70	126 936,40	622 440,60	0,00	0,00	834 650,70
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	85 273,70	126 936,40	622 440,60	0,00	0,00	834 650,70
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	62 142,90	32 994,11	46 760,42	0,00	141 897,43
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	62 142,90	32 994,11	46 760,42	0,00	141 897,43
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	61 521,47	32 994,11	46 760,42	0,00	141 276,00
1.4.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	0,00	61 521,47	32 994,11	46 760,42	0,00	141 276,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>трансферты</i>							
1.4.1.1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	61 521,47	32 994,11	46 760,42	0,00	141 276,00

1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	62 142,90	32 994,11	46 760,42	0,00	141 897,43
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	110 220,00	62 621,26	108 127,09	103 269,89	110 333,37	0,00	494 571,61
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	110 220,00	62 621,26	108 127,09	103 269,89	110 333,37	0,00	494 571,61
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	110 220,00	62 621,26	102 720,74	103 269,89	110 333,37	0,00	489 165,26
1.5.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	62 631,26	102 720,74	103 269,89	110 333,37	0,00	378 955,26
1.5.1.1.1	<i>местным бюджетам</i>	110 220,00	62 621,26	102 720,74	103 269,89	110 333,37	0,00	489 165,26
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	110 220,00	62 621,26	108 127,09	103 269,89	110 333,37	0,00	494 571,61
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	88 761,91	0,00	0,00	0,00	88 761,91

1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	88 761,91	0,00	0,00	0,00	88 761,91
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	83 157,58	0,00	0,00	0,00	83 157,58
1.6.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	83 157,58	0,00	0,00	0,00	83 157,58
1.6.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	83 157,58	0,00	0,00	0,00	83 157,58
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	88 761,91	0,00	0,00	0,00	88 761,91
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.7.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.7.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образований							



1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		110 220,00	171 782,33	453 493,55	877 137,42	157 093,79	23 887,37	1 793 614,46
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		110 220,00	171 782,33	453 493,55	877 137,42	157 093,79	23 887,37	1 793 614,46
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	52 525,25	52 525,25

1.3.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	126 936,40	126 936,40
1.4.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	61 521,47	61 521,47
1.5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	102 720,74	102 720,74
1.6.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	83 157,58	83 157,58

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.7.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	250 000,00	441 861,44	441 861,44

## 7. Дополнительная информация

\*1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (16 ед.) сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды учреждений: Центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

\*\*2. Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование» (3 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт).

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда (Республика Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 12 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ). Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10 % за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.	http://minkult.e-dag.ru
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	03.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гаджиев М.Х.	Соглашение о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	31.05.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	
1.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	04.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Соглашение о предоставлении субсидии	
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджиев М.Х.	Акт Акт приема-передачи музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гаджиев М.Х.	В 2022 году по типовому проекту Минкультуры России в Республике Дагестан в городском округе «город Кизляр» будет построен Центр культурного развития. ЦКР – это многофункциональное	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).	
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.2.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.2.5	Контрольная точка "Получено	-	01.06.2021	Взаимо	Взаимо	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	разрешение на строительство (реконструкцию)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.2.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.2.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.10	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.14	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.15	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.17	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.19	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		распоряжение, постановление).	
1.2.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.22	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.23	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.24	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.25	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.26	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.2.27	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом). В Республике Дагестан планируется строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка», в г. Махачкале.	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	02.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Телякавов М.П.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.3.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Телякавов М.П.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Телякавов М.П.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Телякавов М.П.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Телякавов М.П.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		распоряжение, постановление).	
1.3.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.11	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.3.12	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	02.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.18	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.3.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.20	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа -	
1.3.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа -	
1.3.22	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гаджиев М.Х.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.		
1.3.24	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.		
1.3.25	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гаджиев М.Х.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.26	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.		
1.3.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.		
1.3.28	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджиев М.Х.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.29	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.		
1.4	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление. В Республике Дагестан к концу 2024 года будут капитально отремонтированы 9 детских школ искусств по видам искусств.	
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.3	Контрольная точка "Строительно-	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	монтажные работы завершены"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	e-dag.ru
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.9	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.11	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.12	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.4.13	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.14	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо,	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.15	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.17	Контрольная точка "Строительно-	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	монтажные работы завершены"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	e-dag.ru
1.4.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.23	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.24	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.25	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.26	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.27	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.28	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.4.29	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.31	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		распоряжение, постановление).	
1.4.32	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.35	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.4.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.37	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бутаева З.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	К 2023 году будут построены (реконструированы) или капитально отремонтированы 50 культурно-досуговых учреждения в сельской местности.	АИС «Статистическая отчетность отрасли»
1.5.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	20.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		распоряжение, постановление).	
1.5.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	28.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.14	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.15	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.16	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.17	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.18	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.19	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.20	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.23	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.26	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.27	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		распоряжение, постановление).	
1.5.28	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.29	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.30	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.31	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.5.32	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.33	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.6	Результат "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	В 2021 году в Республике Дагестан будет построено три культурно-досуговых учреждения. Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: - развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы; - повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>
1.6.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо,	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.6.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.6.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.6.4	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.6.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.6.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.6.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.7	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	31.12.2020	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	К 2023 году будет создано 2 модельные муниципальные библиотеки. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета).	<a href="http://minkult.e-dag.ru">http://minkult.e-dag.ru</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.7.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджиев М.Х.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
				и отсутст вует	и отсутст вует			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда (Республика Дагестан)

## Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хивский муниципальный район	16,00	01.01.2018		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
город Кизляр	16,00	01.01.2018		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)											
город Махачкала	3,00	01.01.2018		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
город Каспийск	3,00	01.01.2018		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда (Республика Дагестан)

## Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	-	-	-

<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	31.12.2020	-	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>город Кизляр</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0	1	1	-	-	-
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	26	31.12.2020	-	-	-	36	44	50	-	-	-
<i>Всего по муниципальным</i>	Единица	26	31.12.2020	-	0	0	8	8	8	0	0	0

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>образованиям</i>												
<i>Агульский муниципальный район</i>	Единица	26	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	-	-	-
<i>Гумбетовский муниципальный район</i>	Единица	26	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	-	-	-
<i>Гунибский муниципальный район</i>	Единица	26	31.12.2020	-	-	-	2	2	2	-	-	-
<i>Дахадаевский муниципальный район</i>	Единица	26	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	-	-	-



[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	31.12.2020	-	0	0	3	0	0	0	0	0
<i>Дербентский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Карабудахкентский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Каякентский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	2	2	2	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	31.12.2020	-	0	0	3	3	3	0	0	0
<i>город Дагестанские Огни</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	-	-	-
<i>город Махачкала</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	-	-	-
<i>Хивский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Республика Дагестан)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	141276	0,00	0,00	0,00
2.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	71662.11	0,00	0,00	0,00
3.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	489165.26	0,00	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	147070.7	0,00	0,00	0,00
5.Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	83157.58	0,00	0,00	0,00
6.Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	834650.7	0,00	0,00	0,00
7.Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	15000	0,00	0,00	0,00
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	1781982.35	0,00	0,00	0,00

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бутаева З. А.	Министр		30
2	Администратор регионального проекта	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Бутаева З. А.	Министр		30
4	Администратор	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		100
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		100
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		100
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики		100

			Дагестан		
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бутаева З. А.	Министр		30
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		100
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		100
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев М. Х.	Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики Дагестан		100