

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Карибов А.Ш.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Омарова У.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		
Администратор регионального проекта	Омарова П.О.	заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Реализация молодежной политики в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Поддержка молодежных инициатив	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие общего образования детей"	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	-	ПРОЦ	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	Утверждение документа	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	6.265	6.779	7.294	7.809	-	-	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	Проведение массовых мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Патриотическое воспитание (Республика  
Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Омарова М.В.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.1.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.1.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова М.В.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Омарова П.О.	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно булет проведено не	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.skitgov.ru/fgis/">https://portal.skitgov.ru/fgis/</a>
1.3	Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	<a href="https://portal.skitgov.ru/fgis/">https://portal.skitgov.ru/fgis/</a>
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Омарова П.О.		<a href="https://portal.skitgov.ru/fgis/">https://portal.skitgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены"	-	30.09.2023	Взаимо	Взаимо	Омарова П.О.		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			skigov.ru/fgis/
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова П.О.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
				вует	вует			

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		100
2	Администратор регионального проекта	Омарова П. О.	заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан		100
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова М. В.	Начальник отдела по координации воспитательной работы и поддержки талантов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		100
4	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
5	Участник регионального проекта	Омарова М. В.	Начальник отдела по координации воспитательной работы и поддержки талантов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		100
6	Участник регионального проекта	Омарова П. О.	заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан		100
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова П. О.	заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан		100
8	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
9	Участник регионального проекта	Омарова М. В.	Начальник отдела по координации воспитательной работы и поддержки талантов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		100
10	Участник регионального проекта	Омарова П. О.	заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан		100
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова П. О.	заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан		100
12	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
13	Участник регионального проекта	Омарова М. В.	Начальник отдела по координации воспитательной работы и поддержки талантов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		100
14	Участник регионального проекта	Омарова П. О.	заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан		100