

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Успех каждого ребенка (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Карибов А.Ш.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Омарова У.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		
Администратор регионального проекта	Арухова А.С.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,00	01.01.2018	0,0000	73,0000	75,0000	59,0000	60,0000	61,5000	63,0000	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	7,70	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	1,00	01.01.2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-	-

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	75,000 0	73,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	65,000 0	60,000 0	59,000 0	59,0000
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	7,7000	10,000 0	12,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	15,000 0	20,000 0	25,000 0	30,000 0	30,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	193	313	393	473	553	553	-	-	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализованы мероприятия обновлению материально-</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	20	31.12.2021	-	1	1	1	1	1	1	-	-	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного	Приобретение товаров, работ, услуг



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно- правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
1.3	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на	-	МЛН ЧЕЛ	0	-	-	0	0	0.12 63	0.12 63	0.12 63	0.15 16	-	-	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	раннюю профориентацию																онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 344 детей.  Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri", "sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}	
1.4	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	0	0	1	1	1	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>           талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации.         </p>	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																"Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
1.5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	-	ТЫС ЕД	0	31.12.2018	-	0	4.486	81.173	81.173	81.173	81.173	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог																дополнительными общеобразовательн ыми программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученикомест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально- демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет</p>	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.6	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".. Настоящий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	200	01.01.2020	-	0	0	12.3 94	15.8 65	19.3 53	24.2 79	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																детей.	







ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Республика Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест	<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях»</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							соответствующих мероприятий.	
1.1.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	02	04	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствуют				
1.1.5	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.6	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры соглашения) по итогам проведенных закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.7	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	16.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гусейнов И.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука нацпроекта "Образование"	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2022	02	04	Гусейнов И.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2023	02	04	Гусейнов И.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг"							
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		
1.1.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Гусейнов И.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"				результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".	<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>	
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Кудаев Т.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	02	04	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	02	04	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"				результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.9	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию условия для занятия физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	местности и малых городах"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.10	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.11	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений."	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гусейнов И.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	-	30.09.2021	06	08	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом"							
1.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.14	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации «Развитие образования» "							
1.2.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.2.19	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.2.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.21	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2023	02	04	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"							skigov.ru/fgis/
1.2.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.2.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.2.24	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кудаев Т.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.skgov.ru/fgis/">https://portal.skgov.ru/fgis/</a>
1.2.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.skgov.ru/fgis/">https://portal.skgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.2.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.3	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.3	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2021	05	07	Рахманова М.М.		
1.3.4	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Рахманова М.М.		
1.3.6	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рахманова М.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3.7	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.8	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.9	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рахманова М.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	будущее""			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.12	Контрольная точка "Подготовка	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Рахманова		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.М.		
1.3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.3.15	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рахманова М.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3.16	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.17	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.18	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рахманова М.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	будущее»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.20	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.21	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2023	01	03	Рахманова		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"					М.М.		skigov.ru/fgis/
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.3.24	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рахманова М.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3.25	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.26	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.27	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рахманова М.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	будущее»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.28	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.29	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		
1.3.30	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2024	01	03	Рахманова		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"					М.М.		skigov.ru/fgis/
1.3.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.3.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахманова М.М.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.4	Результат "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Арухова А.С.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей	<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	успех""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		<p>и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с</p>	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p>	
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Омарова У.А.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.4.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации)	-	30.05.2022	15	05	Арухова А.С.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организации (структурного подразделения)"							
1.4.3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	01	04	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	04	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Арухова А.С.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Калмыкова Л.П.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.5	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
1.5.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.5.2	Контрольная точка "Принято"	-	31.12.2019	Взаимо	18	Арухова А.С.		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				skigov.ru/fgis/
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.5.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.5.6	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Арухова А.С.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.5.7	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.5.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		
1.5.9	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.5.10	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Арухова А.С.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"			ьными точками отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		
1.5.13	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с	Калмыкова Л.П.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.5.14	Контрольная точка "Утверждено государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		
1.5.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	систем дополнительного образования детей заключено (включено в реестр соглашений)"			вует	вует			
1.5.16	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.5.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калмыкова Л.П.		
1.6	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Арухова А.С.	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ,	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	направленных на раннюю профориентацию"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		<p>в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 344 детей.</p> <p>Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri", "sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-forecast language:EN-US:1</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Арухова А.С.	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шабанова Л.Ю.	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.6.6	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.6.7	Контрольная точка "Представлен отчет об охвате детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.6.8	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.9	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Арухова А.С.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.10	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.11	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Арухова А.С.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.6.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	02	06	Арухова А.С.		<a href="https://portal.fgis.gov.ru/">https://portal.fgis.gov.ru/</a>
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.fgis.gov.ru/">https://portal.fgis.gov.ru/</a>
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.fgis.gov.ru/">https://portal.fgis.gov.ru/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.6.16	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.17	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.18	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Арухова А.С.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	раннюю профориентацию"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.19	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2023	02	06	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"							
1.6.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.6.24	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг по организации реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Арухова А.С.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	профориентацию утверждено"			и отсутствует	и отсутствует			
1.6.25	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.26	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.27	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Арухова А.С.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		
1.6.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	02	06	Арухова А.С.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.6.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		15
2	Администратор регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		20
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калмыкова Л. П.	начальник отдела развития дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		10
6	Участник регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		10

7	Участник регионального проекта	Гусейнов И. М.	Начальник отдела сопровождения информационных технологий ГКУ РД "ИАЦ"		20
8	Участник регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		15
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахманова М. М.	директор		10
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		15
11	Участник регионального проекта	Омарова М. В.	Начальник отдела по координации воспитательной работы и поддержки талантов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		100
12	Участник регионального проекта	Багомаев А. А.	Директор ГБУ РД «Малая академия наук»		100
13	Участник регионального проекта	Гусейнов И. М.	Начальник отдела сопровождения информационных технологий ГКУ РД "ИАЦ"		20
14	Участник регионального проекта	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		20

15	Участник регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		15
16	Участник регионального проекта	Шабанова Л. Ю.	Начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан		100
17	Участник регионального проекта	Рахманова М. М.	директор		10
18	Участник регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		10
19	Участник регионального проекта	Калмыкова Л. П.	начальник отдела развития дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		10
20	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		15
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калмыкова Л. П.	начальник отдела развития дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		10
22	Участник регионального проекта	Багомаев А. А.	Директор ГБУ РД «Малая академия наук»		100
23	Участник регионального проекта	Калмыкова Л. П.	начальник отдела развития дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		10

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		15
25	Участник регионального проекта	Шабанова Л. Ю.	Начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан		100
26	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		15