

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2019	20.12.2024
Куратор регионального проекта	Гусейнов Г.Г.	Первый заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Магомедов К.М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Абдулкадыров М.А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018-2020 годы"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах	-	ЕД	0	01.01.2019	-	-	-	19	14	14	15	-	-	.Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	<p>Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.</p>														<p>субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году															
1.2	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального	-	ТЫС ЕД	0	01.01.2019	-	-	-	0.461	0.618	0.755	0.937	-	-	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		
	<p>предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";</p> <p>2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";</p> <p>2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";</p> <p>2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";</p> <p>2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";</p> <p>2024 г. - 100 Центров</p>													<p>производство, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр"</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	"Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%															
1.3	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков,	-	ЕД	0.3729	20.12.2020	-	-	-	1	2	3	5	-	-	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		
	<p>в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:</p> <p>2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.</p> <p>При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим</p>													<p>строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	итогом). Нарастающий итог															
1.4	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	МЛРД ДОЛЛА Р	1.9	31.12.2019	-	-	-	0.0085	0.0065	0.0071	0.0078	-	-	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта	Оказание услуг (выполнение работ)
1.5	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к	-	МЛРД РУБ	13.4	31.12.2019	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших	Строительство (реконструкция, техническое

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)														доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков в составил 4,3 млрд руб.	переворужение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.6	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	-	ТЫС ЕД	33.6	31.12.2019	-	-	-	0.412	0.447	0.471	0.502	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.	
1.7	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	-	МЛН РУБ	112100	31.12.2019	-	-	-	193.7197	197.7903	205.7463	213.8873	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполнение работ)
1.8	Увеличение численности работников в расчете	-	ЕД	2931	31.12.2019	-	-	-	25	64	98	133	-	-	Обеспечено увеличение численности	Оказание услуг (выполне

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом. Нарастающий итог														работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	ние работ)
1.9	В сельскохозяйственной потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024	-	ЕД	15823	31.12.2019	-	-	-	100	746	1222	1345	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)															
1.10	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере	-	ЕД	1561	31.12.2019	-	-	-	30	94	164	222	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00	103 776,97	122 785,45	227 628,69	0,00	454 191,11
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	103 776,97	122 785,45	227 628,69	0,00	454 191,11
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	103 776,97	122 785,45	227 628,69	0,00	454 191,11
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Доступ субъектов МСП к экспортной	28 915,45	27 299,49	18 805,76	8 704,34	18 984,75	0,00	102 709,79

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за	20.12.2020	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)"							
1.1.1	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права	
1.1.2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Прочий тип документа Заключение о соответствии	
1.1.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Магомедов К.М.	Акт ввода в эксплуатацию	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	09	03	Магомедов К.М.		
1.1.5	Контрольная точка "В 2021 году на территории индустриального (промышленного) парка «Аврора» размещены 5 субъектов МСП"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Отчет о достигнутых показателях	
1.1.6	Контрольная точка "Резидентами индустриального (промышленного) парка «Аврора» в 2021 году создано 100 ед. рабочих мест"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Отчет о достигнутых показателях	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствуют	и отсутствуют			
1.1.10	Контрольная точка "В 2022 году на территории индустриального (промышленного) парка «Аврора» размещены 5 субъектов МСП"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Отчет о достижении показателей	
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.12	Контрольная точка "Резидентами индустриального (промышленного) парка «Аврора» в 2022 году создано 100 ед. рабочих мест"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Магомедов К.М.	Отчет о достигнутых показателях	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.14	Контрольная точка "Резидентами индустриального (промышленного) парка «Аврора» в 2023 году создано 100 ед. рабочих мест"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Отчет о достигнутых показателях	
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.16	Контрольная точка "В 2023 году на территории индустриального (промышленного) парка «Аврора» размещены 3 субъектов МСП"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Отчет о достигнутых показателях	
1.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.18	Контрольная точка "Резидентами индустриального (промышленного)	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов К.М.	Отчет о достигнутых показателях	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2	Результат "Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%"	01.01.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр"	
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечено обучение сотрудников региональных команд в части"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	внедрения скоринговой модели оценки субъекта МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечена методологическая поддержка субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение скоринговой модели оценки субъекта МСП"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечена	-	20.12.2023	Взаимо	Взаимо	Магомедов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.М.		
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечено обучение сотрудников региональных команд в части внедрения скоринговой модели оценки субъекта МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию»"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечена методологическая поддержка субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение скоринговой модели оценки субъекта МСП"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечена методологическая поддержка субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение скоринговой модели оценки субъекта МСП"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечено обучение сотрудников региональных команд в части внедрения скоринговой модели оценки субъекта МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию»"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.	
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Отчет
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены	-	01.12.2021	Взаимо	Взаимо	Магомедов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.М.		
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.6	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО"	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.8	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.11	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО за 2022 год в размере не менее 106,9 млрд рублей"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.14	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения)	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.4.16	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.21	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.23	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО за 2024 год в размере не менее 115,6 млрд рублей"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.24	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.4.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.5	Результат "Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных	01.01.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов К.М.	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году"			и отсутствует	и отсутствует		образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.	
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдусаламова М.М.	Отчет о достигнутых показателях	
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены"	-	15.02.2022	Взаимо	Взаимо	Абдусаламова	Соглашение о предоставлении	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.М.	субсидии	
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдусаламова М.М.	Отчет о достигнутых показателях	
1.5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдусаламова М.М.	Соглашение о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдусаламова М.М.	Отчет о достигнутых показателях	
1.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдусаламова М.М.	Соглашение о предоставлении субсидии	
1.5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абдусаламова М.М.	Отчет о достигнутых показателях	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.	
1.6.1	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.4	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.5	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.6	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.6.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.11	Контрольная точка "Заключение органа государственного"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.14	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.15	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.16	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.17	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.18	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.19	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.20	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.22	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.24	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.25	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.6.26	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.27	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.28	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.31	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.32	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.34	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.6.35	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов К.М.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		экспорта	
1.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.7.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.7.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.8	Результат "Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	
1.8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.9	Результат "В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	
1.9.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.10	Результат "Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	
1.10.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.10.2	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	и фермеров - членов сельхозкооперативов"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.10.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.10.6	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.10.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.10.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.10.9	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.10.10	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.10.1	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Магомедов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	(работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.М.		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
2	Администратор регионального проекта	Абдулкадыров М. А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Магомедов К. М.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Абдусаламова М. М.	Начальник отдела реализации государственных программ		10
4	Администратор	Абдулкадыров М. А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Магомедов К. М.	10
<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)</p>					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
6	Участник регионального проекта	Абдулжелилов А. А.	Начальник юридического отдела		10

7	Участник регионального проекта	Абашилов Х.-М. Ш.	Заместитель руководителя		11
8	Участник регионального проекта	Абулмуслимов Р. А.	Руководитель Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД		10
9	Участник регионального проекта	Мигитинов И. М.	Руководитель Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД		10
10	Участник регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		60
11	Участник регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Г. М.	10
12	Участник регионального проекта	Гусейнов Г. Г.	Первый заместитель Председателя Правительства РД	Омаров Н. М.	10
<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10

14	Участник регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		60
15	Участник регионального проекта	Абашилов Х.-М. Ш.	Заместитель руководителя		11
16	Участник регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Г. М.	10
17	Участник регионального проекта	Абдулжелилов А. А.	Начальник юридического отдела		10
18	Участник регионального проекта	Гусейнов Г. Г.	Первый заместитель Председателя Правительства РД	Омаров Н. М.	10
19	Участник регионального проекта	Абулмуслимов Р. А.	Руководитель Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД		10
20	Участник регионального проекта	Мигитинов И. М.	Руководитель Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД		10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
----	--	-----------------	--	--	----

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году</p>					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
24	Участник регионального проекта	Гасанов Г. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Гасанов Г. М.	10
25	Участник регионального проекта	Абашилов Х.-М. Ш.	Заместитель руководителя		11
26	Участник регионального проекта	Мигитинов И. М.	Руководитель Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД		10
<p>Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)</p>					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
<p>Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта</p>					

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10