

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**мероприятий по обеспечению контроля за ходом реализации**  
**приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2017 году**

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Исполнители
1	2	3	4	5
1.	Контроль над ходом реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан	своевременная и полная реализация мероприятий, формирование оперативных отчетов о ходе реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан; представление аналитических отчетов и графических материалов о ходе реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в режиме онлайн.	январь – декабрь	Руководитель проектного офиса, руководящие работники, персонально ответственные за выполнение планов мероприятий
2.	Отчет руководящих работников, персонально ответственных за выполнение планов мероприятий Главе администрации МР «Казбековский район» с предварительным представлением информации руководителю проектного офиса	информирование Главы администрации МР «Казбековский район» о ходе реализации приоритетных проектов развития	ежемесячно, по Примерному плану организационно-информационных мероприятий с участием Главы администрации МР «Казбековский район»	Руководитель проектного офиса, руководящие работники, персонально ответственные за выполнение планов мероприятий,

- |  |   |                             |   |
|--|---|-----------------------------|---|
| <p>3. Контроль за ходом подготовки предложений по корректировке планов реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в текущем году с учетом реализации государственных программ Республики Дагестан</p> | <p>формирование отчетов о ходе подготовки предложений по корректировке планов реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан</p>   | <p>март, июнь, сентябрь</p> | <p>Руководитель проектного офиса, руководящие работники, персонально ответственные за выполнение планов мероприятий,<br/>Отдел по управлению муниципальным имуществом, госзакупкам и проектного управления МР «Казбековский район»,<br/>Финансовое управление МР «Казбековский район»</p> |
| <p>4. Организация работы по анализу и отбору предложений по формированию планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на 2018 год</p>   | <p>формирование планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в МР «Казбековский район» на 2018 год</p>   | <p>июнь – октябрь</p>       | <p>Руководитель проектного офиса, Отдел по управлению муниципальным имуществом, госзакупкам и проектного управления МР «Казбековский район»,<br/>Финансовое управление МР «Казбековский район» администрации сельских поселений (по согласованию)</p>                                     |
| <p>5. Утверждение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в МР «Казбековский район» на 2018 год</p>  | <p>постановление Правительства Республики Дагестан об утверждении планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в МР «Казбековский район» на 2018 год</p> | <p>ноябрь – декабрь</p>     | <p>Руководитель проектного офиса, Отдел по управлению муниципальным имуществом, госзакупкам и проектного управления МР «Казбековский район»,<br/>Финансовое управление МР «Казбековский район» администрации сельских поселений (по согласованию)</p>                                     |
-