

Утверждено
Постановлением
Главы МР «Казбековский район»

№_26_ от_23 марта_2017г.

Согласовано
Руководитель экспертной группы по общественной
экспертизе и мониторингу внедрения Стандарта
в МР «Казбековский район»

«23» марта 2017г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МР «Казбековский район»

№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Ежегодное обращение главы МР «Казбековский район» «Инвестиционный климат муниципального района» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования. Выполнено частично/полностью				Глава МР «Казбековский район»
1.1.	Доработка материалов Послания	Проведена доработка материалов Послания	01.04.2017г	25.04.2017г	Глава МР «Казбековский район»
1.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы МР «Казбековский район» «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального района".	Протокол рабочей группы	15.04.2017г	25.04.2017г	Руководитель рабочей группы

1.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального района."	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	25.04.2017г	05.05.2017г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
2.	Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности МР «Казбековский район» на официальном сайте МР «Казбековский район» Выполнено частично/полностью				Отдел информационных технологии и правового обеспечения администрации МР «Казбековский район»
2.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального района на официальном сайте МР «Казбековский район»	Протокол рабочей группы	15.04.2017г	20.04.2017г	Руководитель рабочей группы
2.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального района."	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	25.04.2017г	05.05.2017г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
3.	Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования. Выполнено частично/полностью.				Отдел экономики, планирования и по оргвопросам администрации МР «Казбековский район»
3.1.	Доработка программы социально - экономического развития МР «Казбековский район»	Проведена доработка	15.04.2017г	25.04.2017г	Отдел экономики, планирования и по оргвопросам администрации МР «Казбековский район»

3.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития МР «Казбековский район»	Протокол рабочей группы	25.04.2017г	30.04.2017г	Руководитель рабочей группы
3.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования."	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	30.04.2017г	10.05.2017г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
4.	Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МР «Казбековский район».				Отдел экономики, планирования и по оргвопросам администрации МР «Казбековский район»
	Выполнено частично/полностью.				
4.1.	Формирование Плана объектов инфраструктуры	Доработанные Плана	10.05.2017г	25.05.2017г	Отдел архитектуры, градостроительства жилищно-коммунального хозяйства и землепользования администрации МР «Казбековский район»
4.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МР «Казбековский район»	Протокол рабочей группы	25.05.2017г	31.05.2017г	Руководитель рабочей группы
4.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	31.05.2017г	10.06.2017г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
5.	Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Казбековский район», либо подведомственными им предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами.				Отдел информационных технологии и правового обеспечения администрации МР «Казбековский район»
	Выполнено частично/полностью.				

5.1.	Проведение регламентации всех услуг	Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам	10.05.2017г	15.05.2017г	Отдел информационных технологии и правового обеспечения администрации МР «Казбековский район»
5.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Казбековский район», либо подведомственными им муниципальными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"	Протокол рабочей группы	15.05.2017г	20.05.2017г	Руководитель рабочей группы
5.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта ""Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Казбековский район», либо подведомственными им предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.05.2017г	30.05.2017г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
6.	Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.				Глава МР «Казбековский район»
	Выполнено частично/полностью.				
6.1.	Создание канала прямой связи	Создание "горячей линии", на официальном сайте МР «Казбековский район» в специализированном разделе об инвестиционной деятельности.	20.04.2017г	25.04.2017г	Глава МР «Казбековский район»
6.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой МР «Казбековский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов"	Протокол рабочей группы	20.04.2017г	25.04.2017г	Руководитель рабочей группы

6.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой МР «Казбековский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	25.04.2017г	30.04.2017г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)
7.	Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами.				Руководитель аппарата администрации
	Выполнено частично/полностью.				
7.1.	Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников	Прохождение обучения	01.09.2017г	15.09.2017г	Руководитель аппарата администрации
7.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами."	Протокол рабочей группы	15.09.2017г	20.09.2017г	Руководитель рабочей группы
7.3.	Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами"	Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан	20.09.2017г	25.09.2015г	Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию)