



«Утверждаю»

Глава МР «Казбековский район»

Г.Г. Мусаев

21 января 2017 г.

**План
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
Казбековского района на 2017 год.**

№	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Источник и объем финансирования	Сроки реализации	Состояние объекта
Водоснабжение					
1	Разработка ПСД на строительство водозаборного сооружения с. Алмак	С. Алмак	Частные-150 тыс.руб.	Июля 2017 г.	завершено
2	Разработка ПДС на групповой водовод Алмак-Калининаул-Ленинаул	с.с.Алмак, Калининаул, Ленинаул	частные	Сентябрь 2017 г	Завершено на 50%
3	Строительство водопровода в с.ДЫЛЫМ	С.ДЫЛЫМ	Частные – 500 тыс. руб.	Октябрь 2017 г.	завершено
Газификация					
6	Включение в федеральную целевую программу газоснабжения с. Алмаки и сбор исходной документации	С. Алмак	Государственные	До декабря 2017 года	завершено
Дорожное хозяйство					
7	Строительство	С. Алмак	Частные – 2	До сентября	завершено

	дороги к туристско-оздоровительному комплексу «Алмак»		млн. руб.	2017 г.	
	Разработка ПСД на асфальтирование участка дороги ДЫЛЫМ-Миатли	С. Инчха		До декабря 2017 года	В разработке

**Начальник отдела экономики,
планирования и по оргвопросам**



Д.З.Сайдулаев