

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по исполнению проекта «Безналичный Дагестан» утвержденного Правительством РД 16.08.2018г. в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ПАО Сбербанк России на территории МР «Казбековский район».**

№ п/п	Мероприятия	Критерии успешности/ ожидаемый результат	Срок	Ответственные исполнители
1.	Создание рабочей по реализации проекта «Безналичный Дагестан».	Определен состав рабочей группы	Ноябрь 2018 г.	Отдел экономики, планирования и по оргвопросам; Кредитная организация (по согласованию);
2.	Утверждение проекта Дорожной карты по реализации проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: в сфере бизнеса, ЖКХ, образование.	Дорожная карта согласована с участниками рабочей группы, утверждена НПА РД.	Ноябрь 2018 г.	Отдел экономики, планирования и по оргвопросам;
3.	Организация и проведение встреч с отраслевыми органами исполнительной власти РД с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: в сфере бизнеса (торговые точки, АЗС), ЖКХ, образование.	Определены основные направления деятельности	Ноябрь 2018 г.	Отдел экономики, планирования и по оргвопросам
4.	Проведение работы по информированию бизнеса о преимуществах партнерства с кредитными организациями	Публикации в СМИ, местных газетах, сайтах, организация передач на местных телеканалах, размещение информации на рекламных щитах, баннерах и др.	Ноябрь 2018-июль 2019г.	Отдел экономики, планирования и по оргвопросам
	<b>2. Безналичный мир в сфере бизнеса</b>			

1.	Организация и проведение встреч с субъектами предпринимательства с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» в сфере бизнеса (торговые точки, АЗС)	Проведены встречи	Ноябрь 2018- июль 2019 г.	Кредитная организация (по согласованию), Администрация МР «Казбековский район»
2.	Заключение субъектами предпринимательства соглашений об установке POS-терминалов	Бесперебойное функционирование POS-терминалов	Декабрь 2018 г.-Июль 2019 г.	Кредитная организация
3.	Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для осуществления перевода средств через удаленные каналы связи	Установка необходимого терминального оборудования	Ноябрь 2018 г.-июль 2019 г	Субъекты предпринимательства; Кредитная организация;
<b>3. Безналичное ЖКХ</b>				
1.	Организация и проведение встреч с предприятиями, предоставляющими услуги в сфере ЖКХ.	Определены основные направления взаимодействия	Ноябрь-декабрь 2018 г.	Администрация МР «Казбековский район»; Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования; Кредитная организация (по согласованию);
2.	Обеспечение заключения договоров (соглашений) организациями, осуществляющими предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории МО о переводе средств через удаленные каналы обслуживания кредитных организаций	Заключение договоров (соглашений )	Декабрь 2018 г.-июль 2019 г.	Администрация МР «Казбековский район»; Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования; Кредитная организация (по согласованию);
3.	Информирование населения о возможности оплаты ЖКУ в безналичной форме через средства массовой информации (телевидение, местные газеты, баннеры, интернет и др.)	Публикации в СМИ	Ноябрь 2018 г.-июль 2019 г.	Администрация МР «Казбековский район»; КСТ «Салатавия», Редакция газеты «Чапар»; Кредитная организация; ГАУ РД «МФЦ» в Казбековском районе;
4.	Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для осуществления перевода средств через удаленные каналы связи	Установка необходимого терминального оборудования	Ноябрь 2018 г.-июль 2019 г	Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования; Кредитная организация (по согласованию);
<b>4. Безналичное образование</b>				
1.	Реализация мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Безналичный Дагестан» в сфере образования	Снижение наличного денежного оборота	Ноябрь-декабрь 2018 г.	Администрация МР «Казбековский район»; Управление образования; Кредитная организация (по согласованию);

2.	Обеспечение заключения и исполнения учреждениями образования, осуществляющими предоставление платных услуг на территории МО договоров (соглашений) с кредитными организациями о переводе средств через удаленные каналы связи	Заключение договоров всеми учреждениями	Ноябрь 2018 г.-июль 2019 г.	Администрация МР «Казбековский район»; Управление образования; Кредитная организация (по согласованию);
3.	Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для осуществления перевода средств через удаленные каналы связи	Установка необходимого терминального оборудования	Ноябрь 2018 г.-июль 2019 г	Управление образования; Кредитная организация (по согласованию);