

П А С П О Р Т регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Республика Дагестан)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Карибов Анатолий Шамсутдинович, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Беляева Татьяна Васильевна, Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Беляева Татьяна Васильевна, Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в Республике Дагестан"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Дагестан)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты										

1.1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ	Дополнительный показатель	88,4000	31.12.2019	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее										
1.2	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000
Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году										
1.3	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, ПРОЦ	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	3,0000	15,0000	80,0000	100,0000
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду										
1.4	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, Тысяча посещений	Дополнительный показатель	5,2000	31.12.2019	5,2000	0,3000	5,2000	5,2000	5,2000	5,2000

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"										
1.5	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", Тысяча посещений	Дополнительный показатель	1 162,200 0	31.12.2019	1 162,2000	5 811,1000	9 139,3000	9 433,7000	9 433,7000	10 159,300 0
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
1.6	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Основной показатель	69,0000	31.12.2019	69,0000	150,0000	168,0000	187,0000	205,0000	223,0000
Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя										
1.7	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, ПОСЕЩ	Основной показатель	2,7200	31.12.2019	2,7200	2,7200	2,9500	3,0700	3,1900	3,3100
Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания										
1.8	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, ПРОЦ	Основной показатель	99,8000	31.12.2019	99,8000	99,8000	99,8400	100,0000	100,0000	100,0000
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения										
1.9	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, ПРОЦ	Основной показатель	47,9000	31.12.2019	47,9000	23,5000	28,0000	60,9000	63,4000	72,0000
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций										

1.10	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, ПРОЦ	Основной показатель	8,8000	31.12.2019	8,8000	68,0000	69,2000	71,4000	71,4000	76,9000
------	--	---------------------	--------	------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, на 2021 – 2024 годы. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет осуществляться оказание медицинской помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Функционируют более 20 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>на 31.12.2021 - 40 шт на 31.12.2022 - 40 шт на 31.12.2023 - 40 шт на 31.12.2024 - 40 шт</p>	31.12.2024	-

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта</p> <p>на 31.12.2021 - 54 шт на 31.12.2022 - 54 шт на 31.12.2023 - 54 шт на 31.12.2024 - 54 шт</p>	31.12.2024	<p>В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
3.1	Приобретено 55 мобильных медицинских комплексов	31.12.2020	.

	на 31.12.2020 - 55 шт		
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 - 2020 годах созданы/заменены более 1 550 фельдшерских пунктов (ФП), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий (ВА). Проведены мероприятия по обеспечению ФАП, ФП и ВА медицинским персоналом; осуществлены мероприятия по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
4.1	<p>Созданы/заменены 40 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>на 31.12.2019 - 20 шт на 31.12.2020 - 40 шт</p>	31.12.2020	-
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее: 2021 год – 66,1 2022 год – 75,9 2023 год – 89,8 2024 год – 100 процентов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>на 31.12.2021 - 66 ПРОЦ на 31.12.2022 - 75.7 ПРОЦ на 31.12.2023 - 89.6 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	-
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>В Республике Дагестан функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». При методической поддержке Центра организации первичной медико-санитарной помощи и Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новой модели организации оказания медицинской помощи».</p> <p>Сведения о реализованных проектах и достижении критериев «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в Минздрав России.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 80% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>на 31.12.2021 - 46.2 ПРОЦ на 31.12.2022 - 71.4 ПРОЦ на 31.12.2023 - 71.4 ПРОЦ на 31.12.2024 - 76.9 ПРОЦ</p>	31.12.2024	-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:</p> <p>2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее</p> <p>на 31.12.2021 - 48 ЕД на 31.12.2022 - 60 ЕД на 31.12.2023 - 73 ЕД на 31.12.2024 - 85 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:</p> <p>2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие санитарной авиации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.</p> <p>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2021 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Выполнено не менее 253 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 126 ЕД на 31.12.2020 - 150 ЕД на 31.12.2021 - 168 ЕД на 31.12.2022 - 187 ЕД на 31.12.2023 - 205 ЕД на 31.12.2024 - 223 ЕД</p>	31.12.2024	-
2	Собственные результаты		
2.1	<p>Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом</p> <p>на 31.12.2021 - 66 ПРОЦ на 31.12.2022 - 75.7 ПРОЦ на 31.12.2023 - 89.6 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического</p>

		медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее: 2021 год – 66,0 2022 год – 75,7 2023 год – 89,6 2024 год – 100 процентов.
--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории							
1.1	Созданы/заменены 40 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	0,00	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Дагестан)	83,73	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации							

3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	489,21
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	489,21
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	696,58	130,03	108,64	0,00	0,00	935,25
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Дагестан)		147,86	667,40	68,16	67,07	58,54	0,00	1 009,02
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	696,58	130,03	108,64	0,00	0,00	935,25
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	696,58	130,03	108,64	0,00	0,00	935,25
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
2	Администратор регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		20
В Республике Дагестан функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
Созданы/заменены 40 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10

7	Участник регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		20
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 80% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
Функционируют более 20 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
Приобретено 55 мобильных медицинских комплексов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
Выполнено не менее 253 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее					

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляева Т.В.	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		10
----	--	--------------	---	--	----

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Республике Дагестан функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2024	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских	-

					организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа -	ПК
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.02.2021	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Отчет Отчет Республиканского центра охраны здоровья и медицинской реабилитации	ПК
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2021	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Отчет Отчет Республиканского центра охраны здоровья и медицинской профилактики	ПК
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом	-	31.12.2024	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского	-

					<p>страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее: 2021 год – 66,0 2022 год – 75,7 2023 год – 89,6 2024 год – 100 процентов.</p>	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	13.12.2021	Исаева Д. И., начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет ТФОМС	ПК
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	13.12.2021	Исаева Д. И., начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Дагестан	Отчет. Отчет Тфомс	ПК
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	13.12.2021	Исаева Д. И., начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет ТФОМС	ПК
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Исаева Д. И., начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет ТФОМС	РНП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Исаева Д. И., начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет ТФОМС	РНП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Исаева Д. И., начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет ТФОМС	РНП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2024	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	-	-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет ТФОМС	ПК
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Отчет Отчет ТФОМС	ПК
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Отчет Отчет ТФОМС	ПК
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет ТФОМС	РНП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Отчет Отчет ТФОМС	РНП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Отчет Отчет ТФОМС	РНП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП

3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Созданы/заменены 40 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	-	31.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	-	-
4.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Габибулаев Ф. А., Первый заместитель министра		РНП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Габибулаев Ф. А., Первый заместитель министра		РНП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Габибулаев Ф. А., Первый заместитель министра		РНП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Габибулаев Ф. А., Первый заместитель министра		РНП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: В Республике Дагестан созданы 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов	-	31.12.2019	Габибулаев Ф. А., Первый заместитель министра	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Дагестан о создании 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов	РНП

4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: В Республике Дагестан произведена замена 40 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии	-	31.12.2019	Габибулаев Ф. А., Первый заместитель министра	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Дагестан о замене 54 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии	РНП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта	-	31.12.2024	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для	-

					<p>всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022,2023, 2024годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах</p>	
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа План-график выездов мобильных медицинских бригад	ПК
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа Акты подготовки материально-технического обеспечения, приказы о назначении кадрового состава	ПК

5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	13.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Протокол Протокол Минздрава Республики Дагестан о начале работы выездных бригад	ПК
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 80% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	31.12.2024	Беляева Т. В., ВРИО Министра здравоохранения Республики Дагестан	-	-
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Приказ Приказ Минздрава РД	ПК
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Отчет Отчет Республиканского центра охраны здоровья и медицинской профилактики	ПК
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Отчет Республиканского центра охраны здоровья и медицинской профилактики	ПК
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа -	РНП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа -	РНП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа -	РНП
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа -	РНП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа -	РНП
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Халимбекова М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа -	РНП
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Функционируют более 20 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации	-	31.12.2024	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности	-	-
	оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)			Министра здравоохранения Республики Дагестан		

7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа Приказ Минздрава РД	ПК
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	12.04.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа Акты выполненных работ	ПК
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	ПК
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	Приобретено 55 мобильных медицинских комплексов	-	31.12.2020	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	.	-

8.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа .	РНП
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа .	РНП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа .	РНП
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	21.12.2020	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа .	РНП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

8.5	КТ: Приобретение 55 мобильных медицинских комплекса	-	21.12.2020	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Дагестан	РНП
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9	Выполнено не менее 253 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	-	-
9.1	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	31.12.2019	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		РНП
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.2	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		РНП
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

9.3	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		РНП
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.4	КТ: Выполнено не менее 70 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Дагестан	-	31.12.2019	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Отчет Годовой отчет Республики Дагестан о реализации мероприятия	РНП
9.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.5	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	21.12.2020	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
9.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.6	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	21.12.2020	Беяева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	Прочий тип документа -	РНП
9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.7	КТ: Представлен отчет о выполнении	-	21.12.202	Беяева Т. В.,	Прочий тип документа -	РНП

	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		0	Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан		
9.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Отчет Отчет Дагестанского Центра Медицины Катастроф	ПК
9.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Соглашение -	ПК
9.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	ПК
9.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.11	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	ПК
9.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

9.12	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	ПК
9.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.13	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	ПК
9.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.14	КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года	-	01.07.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	ПК
9.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.15	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2022	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.17	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.12.2022	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП

9.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.18	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	20.12.2022	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.19	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2022	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2023	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.22	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.12.2023	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП

9.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.23	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	20.12.2023	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.24	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2023	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.25	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2024	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.27	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.12.2024	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП

9.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.28	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	20.12.2024	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.29	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2024	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Прочий тип документа -	РНП
9.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее	-	31.12.2024	Беляева Т. В., Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Дагестан	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации	-

					своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц	
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.07.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Отчет Отчет Территориального Фонда Медицинского Страхования	ПК
10.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.202	Гасанова М. А.,	Отчет Отчет	ПК
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		1	Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Территориального Фонда Медицинского Страхования	

10.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Гасанова М. А., Начальник Управления организации оказания медицинской помощи	Отчет Отчет Территориального Фонда Медицинского страхования	ПК
10.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Республика Дагестан)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ							
$\frac{N_{\text{госп}}}{N_{\text{госп.общ.}}} \cdot 100$							
1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	$N_{\text{госп}}$ - Число госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых, к которым совершены вылеты, ЕД	Учетная форма № 110/у	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	1 раз в год	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году

		Нгосп. общ - общее число больных, к которым совершены вылеты, ЕД	Учетная форма № 110/у	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	1 раз в год
--	--	---	-----------------------------	--	--	-------------