

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства РД		
Руководитель регионального проекта	Снегирев С.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Кудаев Т.М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций														
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	161,000 0	151,000 0	162,000 0	166,000 0	-	-	-

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															

1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	161,0000	161,0000
------	--	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
1.1	Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	161	-	-	-	-	-	-	В 2021-2024 годы 640 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.	Оказание услуг (выполнение работ)

1.2	Проведение информационной кампании о поддержке и продвижению в Республике Дагестан сформированной системы полной или	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Проведение информационной кампании о поддержке и продвижению в Республике Дагестан сформированной с	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	-----------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего														системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой	

работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых																	овой экономике, поддерживающего работу совокупности	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
	компетенций цифровой экономики; в целях повышения активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в																	образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики; в целях повышения активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в час	

	рамках реализации федерального проекта																	ти использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		реализации федерального проекта.	

7. Дополнительная информация

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве одной из национальных целей отмечено «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере». В соответствии с названным Указом в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработан Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» для обеспечения экономики достаточным количеством человеческих ресурсов, обладающих компетенциями, необходимыми для нового века цифровых технологий и экономики знаний и данных.

Разработка федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а также соответствующего регионального проекта отвечает целям и задачам Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030», утвержденной указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203, а именно:

- развитие человеческого потенциала;

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
- использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, электронного обучения, при реализации образовательных программ;
- осуществление разработки и реализации партнерских программ образовательных организаций высшего образования и российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу совершенствования образовательных программ;
- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;
- стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной занятости;
- создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.
- региональный проект направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Ключевыми направлениями регионального проекта являются:

1. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;
2. Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики;
3. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Республика
Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций							
1.1	Результат "Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	В 2021-2024 годы 640 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		-
			31.12.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.		
1.2	Результат "Проведение информационной кампании о поддержке и продвижению в Республике Дагестан сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики; в целях повышения активности	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Снегирев С.В.	Проведение информационной кампании о поддержке и продвижению в Республике Дагестан сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики;	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта"						в целях повышения активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Снегирев С.В.		-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2021	01	03	Снегирев С.В.		-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Снегирев С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		15
2	Администратор регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		20
Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		15
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология», созданы 3 экспериментальные площадки					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10
Проведение информационной кампании о поддержке и продвижению в Республике Дагестан сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики; в целях повышения активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		15

Участие в грантах на предоставление субсидий на создание и поддержку функционирования дополнительного образования детей и(или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10
Участие в грантах на предоставление субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10
Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10
Стажировка педагогов за рубежом по приоритетным для цифровой экономики направлениям					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10
Разработка образовательных программ (модулей) профессионального образования в интересах цифровой экономики					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10

Разработка прогнозной потребности в ИТ-специалистах до 2024 года					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снегирев С. В.	Министр		15
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в сфере информационных технологий					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10
Прошли обучение по онлайн программам цифровой грамотности					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вагаева Н. Н.	и.о. начальника отдела развития профессионального Министерства образования и науки образования и науки Республики Дагестан		10