

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

1. Основные положения

| | | | | |
|---|---|----------------------------|---|------------|
| Наименование регионального проекта | «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка самозанятых | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Гусейнов Г.Г. | | Первый заместитель Председателя Правительства РД | |
| Руководитель регионального проекта | Магомедов К.М. | | Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | |
| Администратор регионального проекта | Абдулкадыров М.А. | | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика" | |
| | | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018-2020 годы" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 0,00 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 6,6410 | 11,9870 | 14,6680 | 17,3560 | 18,7040 | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2021 года |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| | | | | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 6,6410 | 6,6410 | 6,6410 | 6,6410 | 6,6410 | 7,0000 | 7,5000 | 8,0000 | 8,5000 | 9,0000 | 11,9870 | 11,9870 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными | - | ЕД | - | - | - | - | 700 | 750 | - | - | - | - | - | - | В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|-------|-------|------|-------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 700 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 750 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г. . Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом) | |
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.373 | 0.655 | 1.05 | 1.366 | - | - | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | | | | | | | | | | и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. | |
| 1.3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми | - | МЛН РУБ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | - | - | Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|---|------------------------|--|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | | |
| | организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | | | | | | | | | | | | | граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| | | | 20.12.2022 | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | вует | вует | | | |
| 1.2 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. | Отчет |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 1,5 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Магомедов К.М. | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Магомедов К.М. | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | оказания услуги (выполнения работы)" | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 2 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 20.01.2023 | Взаимо | Взаимо | Магомедов | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | (работы выполнены)" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.М. | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 2,5 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 3 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | вует | вует | | | |
| 1.3 | Результат "В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 700 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 750 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г. " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Магомедов К.М. | В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом | http://business.estate.e-dag.ru/ |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Абдусаламова М.М. | Прочий тип документа Сформирован реестр данных МО, содержащий ссылки по размещенной на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах муниципального имущества | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абашилов Х.Ш. | | |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Магомедов К. М. | Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Абдулкадыров М. А. | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Магомедов К. М. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник | Абдусаламова М. М. | Начальник отдела реализации государственных программ | | 15 |
| 4 | Администратор | Абдулкадыров М. А. | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Магомедов К. М. | 10 |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедов К. М. | Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | | 10 |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|----|
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедов К. М. | Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики | | 10 |
| | | | Дагестан | | |
| <p>В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 700 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 750 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.</p> | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедов К. М. | Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | | 10 |